



ระเบียบวาระที่ 3.2

ความคืบหน้าการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย
Progress on the Development of Medical Operations Units for Disaster Relief



ภาพรวมการดำเนินงาน (Executive Summary)

บริบท (Context)



สถานการณ์สาธารณสุขภัยมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น แต่ระบบปฏิบัติการเดิมยังมีช่องว่างเรื่องมาตรฐานและฐานข้อมูล

การดำเนินงาน (Action)



จัดตั้ง 'คณะกรรมการขับเคลื่อนภัยพิบัติ ชุดที่ 2' สำเร็จแล้ว โดยบูรณาการ 19 ท่าน จาก 7 หน่วยงานรัฐ และ 2 มูลนิธิ

แผนงาน (Plan)



ขับเคลื่อน 4 ภารกิจหลัก (มาตรฐาน, ฐานข้อมูล, ส่งการ, ฝึกอบรม) โดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จภายใน Q4/2569

การจัดตั้งคณะทำงานพหุภาคีบูรณาการ

Establishment of the Multi-sector Integrated Working Group



คณะทำงานขับเคลื่อนภัยพิบัติ ชุดที่ 2
19 ท่าน | 7 หน่วยงานรัฐ + 2 มูลนิธิ



โครงสร้างคณะทำงาน (Working Group Structure)



ขอบเขตภารกิจหลัก 4 ด้าน (4 Key Mission Areas)

1

มาตรฐาน &
หลักเกณฑ์

จัดทำ SOP และ
แนวทางปฏิบัติการ



2

ฐานข้อมูลทรัพยากร


พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร
และอุปกรณ์จากทุกภาคส่วน



3

ระบบบริหารจัดการ

โครงสร้างการประสาน
และบัญชาการ(ICS)



4

หลักสูตรฝึกอบรม

Disaster Medical
Training ทุกระดับ



ภารกิจที่1: มาตรฐานและหลักเกณฑ์

พัฒนาแผนยกระดับที่มปฏิบัติการฉุกเฉินรับมือภัยพิบัติ

- จัดทำ Roadmap การจัดโครงสร้างหน่วย
- ร่าง SOP ฉบับแรก (Drafting First SOPs)
- กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ (Equipment Standards)
- แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย (Patient Referral Guidelines)



ภารกิจที่ 2: ฐานข้อมูลทรัพยากรบูรณาการ

รวบรวมข้อมูลทรัพยากร
และบุคลากรสาธารณสุข

เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน
(รัฐ + เอกชน + มวลนิธิ) เพื่อ
สนับสนุนการตอบโต้ฉุกเฉิน

 อยู่ระหว่างดำเนินการ



ภารกิจที่ 3: ระบบบริหารจัดการเหตุการณ์ กำหนดระบบบัญชาการ (ICS-Incident Command System)

- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน (Inter-agency Coordination)
- การปฏิบัติการร่วม (Joint Operations)
- สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในพื้นที่ภัยพิบัติ (Chain of Command)



ภารกิจที่4:การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง (Disaster Medical Training)

- ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
- ประสานงานกับ Training Center กรมการแพทย์

 เริ่มออกแบบหลักสูตรใน Q3/2569



แผนการดำเนินงาน ปี 2569



Q1

ม.ค.-มี.ค.

ออกคำสั่งคณะทำงาน ชุด
ที่2 | ประชุมกำหนดแผน

Q2

เม.ย.-มิ.ย.

จัดทำร่าง SOP ฉบับแรก
รวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร

Q3

ก.ค.-ก.ย.

ทดสอบแนวทาง / ซ้อมแผน
| ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

Q4

ต.ค.-ธ.ค.

สรุปผล / ปรับปรุงมาตรฐาน
รายงานคณะกรรมการ

ข้อเสนอเพื่อทราบ (Proposal for Consideration)



คณะกรรมการอำนวยการฯ รับทราบ
“ความคืบหน้าการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการ
แพทย์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย”

- จัดตั้งคณะทำงานพหุภาคีแล้วเสร็จ
- แผนการดำเนินงานชัดเจน ครอบคลุม 4 ภารกิจหลัก
- เตรียมติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป