

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๑ ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุข
 ได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
๑. พัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานภาคการสาธารณสุข	๑ งาน	ต.ค. ๖๖	<p>ต.ค. ๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำรายละเอียดแนวทางขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานภาคการสาธารณสุข - มีคู่มือวิชาการ เอกสารชุดความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานภาคการสาธารณสุขทุกระดับ นำไปใช้กับการดำเนินการในพื้นที่ <p>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</p>	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๗kpi๓-๒?textSearch=&reload=&category=๓๒๙๔
๒. จัดทำแบบสำรวจ แบบประเมินความพร้อมหน่วยงานภาคการสาธารณสุขจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	๑ งาน	ต.ค. ๖๖	<p>ต.ค. ๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ทั้งเครื่องมือTemplate และแบบสำรวจ ข้อมูลความพร้อมของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในรูปแบบออนไลน์ เพื่อใช้สนับสนุน 	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๗kpi๓-๒?textSearch=&reload=&category=๓๒๙๔

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			การขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>			
๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกระดับ	๑ งาน	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖ - มีการชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนงาน และแนวทางส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๗kpi๓-๒?textSearch=&reload=&category=๓๒๙๖

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
๔. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปข้อมูล การประเมินความพร้อมด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๗ ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๗	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๗ - มีทำแนบหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ในการจัดการด้านสุขภาพ สุขอนามัย และ อนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข จำนวน สสอ. ๑๘๖ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) - มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปข้อมูล การประเมินความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ	/		ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๗ https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๓๘๙๐๓๑ad๓๓๑bc๑fd๙๑of๕๕๙๑bc๔๙eb๔๓๗๔๑fd/filecenter/KPI/๖๗/๓.๔๑/๔-SummaryEnvironmental Health.pdf ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๗
๕. เสริมสร้างความรู้ จัดอบรมเพิ่มขีด ความสามารถ ทักษะเจ้าหน้าที่รองรับ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๖ ครั้งที่ ๒ ก.พ. ๖๗ ครั้งที่ ๓ เม.ย. ๖๗	ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๖ - มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคการสาธารณสุข ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะการ ใช้แอปพลิเคชัน ERG4Thai ให้แก่ภาคีเครือข่าย ทุกระดับ (กรมอนามัย สสจ. สสอ. รพ. รพสต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอเชียแอร์	/		ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๖ https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๗kpi๓-๒?textSearch=&reload=&category=๓๒๙๘

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>พอร์ท จังหวัดปทุมธานี และผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๙๔ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)</p> <p>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</p> <p>ครั้งที่ ๒ ก.พ. ๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหลักสูตรปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมเสริมทักษะและขีดความสามารถ ทีม SEhRT จำแนกตามประเภทภัย ทั้งแบบ Online และ Onsite โดยมีการพัฒนาหลักสูตร Landmark ของกรมอนามัย จำนวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย โควิด 19 อุทกภัยภัยฉุกเฉินสารเคมี และ (ร่าง) หลักสูตร AAIM สำหรับทีม SEhRT - มีทำเนียบเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคการสาธารณสุข ผ่านการอบรมเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะเจ้าหน้าที่รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบ Online โดยมีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมดังกล่าว จำนวน ๒๖๓ 	/		<p>ครั้งที่ ๒ ก.พ. ๖๗</p> <p>https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘๙๐๓๑๑ad๓๓๑๑bc๑fd๙๑of๕๕๘๙bc๕๕eb๕๓๗๕๑fd/filecenter/KPI/๖๗/๓.๕๑/๕-enhanceKnowledgeOrganizeTraining.pdf</p>

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย สสจ. สสอ. รพ. และ รพ.สต.</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับทีม SEhRT ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน ๑๕ ประเภทภัย - มีการฝึกซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ และกรณีการรั่วไหลของสารเคมี ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ <p>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</p> <p><u>ครั้งที่ ๓ เม.ย. ๖๗</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การเกิดอุทกภัย และภัยฉุกเฉินสารเคมี ให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกระดับ (กรมอนามัย สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย 	/		<p><u>ครั้งที่ ๓ เม.ย. ๖๗</u> https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๔๙๐๓๑ad๓๓๑bc๑fd๙๑of๕๕๙๖bc๕๕eb๕๓๗๔๑fd/filecenter/KPI/๖๗/๓.๔๑/SuccessOfPublicHealthAectorAgenciesTheManagementOfSanitation.pdf</p>

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>อนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p> <p>๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งหมด มีการประเมินตนเองในการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ค่าเป้าหมายดำเนินการ ร้อยละ ๑๒ (จำนวน ๑๐๖ แห่ง) และจำนวนเป้าหมายที่ดำเนินการสำเร็จ คือ จำนวน ๑๘๖ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๒๑) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>ระดับ ๕</u></p> <p>ร้อยละ ๑๒ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งหมด มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน ๑๐๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ - มีการจัดเก็บข้อมูล หรือมีการเตรียมวัสดุ หรืออุปกรณ์ด้านสุขภาพ สุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๗๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๙ - มีการจัดกิจกรรม กระบวนการสื่อสาร สร้างการรับรู้ประชาชนให้เตรียมการรับมือภาวะ 			<p>๓.๔๑/๖-PreparePerformanceReportsAccording.pdf</p>

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>ฉุกเฉิน จำนวน ๑๔๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๓</p> <p>๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการอบรมเพิ่มทักษะขีดความสามารถในด้านที่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน ๑๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๖</p> <p>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</p> <p>ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๗</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>		/	ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๗
๗. กำกับ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานร่วมกันผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	๑ งาน	<p>ครั้งที่ ๑</p> <p>ม.ค. ๖๗</p> <p>ครั้งที่ ๒</p> <p>พ.ค. ๖๗</p> <p>ครั้งที่ ๓</p> <p>ก.ย. ๖๗</p>	<p>ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๗</p> <p>๑. การกำกับติดตามการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัด ฯ</p> <p>๑.๑ การกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขผ่านช่องทาง OPEN CHAT</p> <p>๑.๒ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริม</p>	/		<p>ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๗</p> <p>https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๗kpi๓-๒/download?id=๑๐๘๒๑๕&mid=๓๘๑๘๗&mkey=m_document&lang=th&did=๓๙๑๐๖</p>

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สื่อสารผ่านช่องทาง OPEN CHAT และตามลิงก์ที่ปรากฏนี้</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/๑๘G๙OFUhOjqS๕FPWN๔๒eImhpTY๙GJzKlb?usp=sharing</p> <p>๒. จัดทำรายการวัสดุ อุปกรณ์ (Menu List) มีรายการวัสดุ อุปกรณ์ (Menu List) และประชาสัมพันธ์การจัดซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ในการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานกรมอนามัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ เช่น ชุดเราสะอาด (V-Clean) ชุด DOH Hygiene package ชุด Sanitation tool kit สำหรับผู้ประสบภัย เป็นต้น</p>			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p><u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u></p> <p>ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๗</p> <p>๑. การกำกับติดตามการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัด ฯ</p> <p>๑.๑ การกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขผ่านช่องทาง OPEN CHAT</p> <p>๑.๒ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสื่อสารผ่านช่องทาง OPEN CHAT และตามลิงก์ที่ปรากฏนี้</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/๑๘G๙OFUhOjqS๕FPWN๔๒elmhpTY๙GJzKlb?usp=sharing</p>	/		<p>ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๗</p> <p>https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๓๘x๐๓๑ad๓๓๑bc๑fd๙of๕๘๙bc๔๙eb๔๓๗๔๑fd/filecenter/KPI/๖๗/๓.๔๑/MonthlyReportMay๒๐๒๔.pdf</p>

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>๒. จัดทำรายการวัสดุ อุปกรณ์ (Menu List) มีรายการวัสดุ อุปกรณ์ (Menu List) ประชาสัมพันธ์ และประสานทีม SEhRT เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินจากฝนตกหนักและน้ำท่วม โดยให้จัดทำแผนการใช้ แผนความต้องการรับการสนับสนุนสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ รองรับภาวะฉุกเฉินน้ำท่วม ตามแบบฟอร์มการสำรวจฯ ที่กำหนด สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ในการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการ จัดหาให้เหมาะสมสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ให้ทันสถานการณ์ต่อไป ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม มีรายการ SEhRT Tools Kit ตามประเภทภัย รองรับภาวะฉุกเฉิน ประเด็นการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดหา จัดซื้อ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ดำเนินงานในพื้นที่ เช่น SEhRT Tools Kit อุทกภัย ภัยฉุกเฉินสารเคมี น้ำมันรั่วไหล กัมมันตรังสี รั่วไหล ไฟไหม้บ่อขยะ และการจัดการอนามัย</p>			

ตัวชี้วัดที่ 3.41 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาล
สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			สิ่งแวดล้อมในศูนย์อพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว ครั้งที่ ๓ ก.ย. ๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ		/	<u>ครั้งที่ ๓ ก.ย. ๖๗</u>

รวบรวมข้อมูลโดย: กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
มิถุนายน ๒๕๖๗