

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๑ ร้อยละของหน่วยงานภาคการสาธารณสุข
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
๑. พัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสำหรับ หน่วยงานภาคการสาธารณสุข	๑ งาน	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗ - ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำรายละเอียดแนวทางขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานภาคการสาธารณสุข - ประชุมภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมจัดทำเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสาธารณสุข - จัดทำคู่มือวิชาการ เอกสารชุดความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานภาคการสาธารณสุขทุกระดับ นำไปใช้กับการดำเนินการในพื้นที่ ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๘kpin-๕๑?textSearch=&category=๓๖๒๘

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
๒. จัดทำรายละเอียดการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข	๑ งาน	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗ จัดทำรายละเอียดการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ทั้งเครื่องมือ Template และเกณฑ์การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข เพื่อใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖_๘_kpin-๕๑?textSearch=&category=๓๖๒๙
๓. ประชุมชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนงานและแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกระดับ	๑ งาน	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗ จัดประชุมเพื่อชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนงานและแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อนำไปขับเคลื่อนหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุขใน ความรับผิดชอบของตนเอง	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖_๘_kpin-๕๑?textSearch=&category=๓๖๓๐

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u>			
๔. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปข้อมูล การประเมินหน่วยงานภาคการ สาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณฺ์ ฉุกเฉินและสาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘ ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘ - มีผลหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานการณฺ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข จำนวน ๘๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) - มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป ข้อมูลการประเมินความพร้อมด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ร่องรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u> ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ	/		ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘ https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘x๐๓๐ad๓๓๑b๔๐fd๙๐f๕๕๙bc๕๕eb๔๓๗๔๐fd/filecenter/KPI/๖๘/๓๕๑/๔.SummaryEnvironmentalHealth.FEB๒๐๒๕.pdf ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘
๕. เสริมสร้างความรู้ จัดอบรมเพิ่มขีด ความสามารถ ทักษะเจ้าหน้าที่รองรับ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๘ ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๗ - เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถทีมปฏิบัติการ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ทีม SEhRT) ร่องรับภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๘_kpi๓-๕๑?textSearch=&category=๓๖๓๒

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๒๕๕ คน ประกอบด้วย สสจ. สสอ. ทสจ. สนง.ปภ. จังหวัด อบจ. เทศบาลเมือง/นคร/ตำบล อบต. รพ. และรพ.สต. ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลาปัตตานี และนราธิวาส - สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ทีม SEhRT และเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๓, ๖, ๙, ๑๒, สสจ., สสอ., อปท., และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ <u>จ.ค. ๖๗</u> - จัดอบรม “เพิ่มทักษะจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในระดับพื้นที่” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มทักษะการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยให้กับทีม SEhRT และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๕๙ คน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัยทั้งสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สายงานส่งเสริมสุขภาพ สายงาน	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			สนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล <u>ม.ค. ๖๘</u> - จัดอบรมคืนข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาวิจัย และ (ร่าง) ระบบคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการ การศึกษาวิจัย และ (ร่าง) ระบบคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน และเพิ่มทักษะ ชีตความสามารถให้กับทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทีม SEhRT) ทุกระดับ เข้าใจบทบาทและเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี ไฟไหม้บ่อขยะ จำนวน ๗๒ คน ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย ทั้งสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สายงานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนา	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			สุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมควบคุมโรค มี.ค. ๖๘ สนับสนุนวิทยากรอบรมเพิ่มขีดความสามารถทักษะ และองค์ความรู้ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ และเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ และทักษะให้แก่ทีมSEhRT เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกทักษะ			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๖๑ คน ได้แก่ วิทยากรจากกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี คณะทำงานทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (SEhRT) ระดับอำเภอ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ๘ อำเภอ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี <u>เม.ย. ๖๘</u> สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ทีม SEhRT ซ้อมแผนตามแนวทางการปฏิบัติงานและเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี จำนวน ๑๐๓ คน ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			เพื่อฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Flowchart) กรณีไฟไหม้บ่อขยะและกรณีอุทกภัย โดยการซ้อมแผนบนโต๊ะ Table Top exercise ภายใต้โจทย์สถานการณ์จำลอง พร้อมทั้งระดมความคิด บูรณาการเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสถานการณ์รองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้นต่อสถานการณ์ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u> ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ		/	ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘
๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘ ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘	<u>ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘</u> <u>ระดับ ๔</u> ร้อยละ ๕๐ ของหน่วยงานภาคการสาธารณสุข มีทำเนียบ หรือรายชื่อทีมภารกิจปฏิบัติการ SEHRT และกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เป็น	/		<u>ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘</u> <u>ลิงก์ผลการดำเนินงาน</u> <u>ระดับ ๔</u> https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘x๐๓๑ad๓๓๑b๐๑fd๙of๕๘๙bc๕๙eb๕๓๗

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			คำสั่ง หรือการมอบหมายภารกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร - หน่วยงานภาคการสาธารณสุขมีทำเนียบหรือรายชื่อทีมภารกิจปฏิบัติการ SEhRT และกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคำสั่ง หรือการมอบหมายภารกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๖๔๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ <u>ระดับ ๕</u> ร้อยละ ๕๐ หน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการเพิ่มทักษะอบรมเพิ่มศักยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งแบบออนไลน์หรือออนไลน์ตามบริบท - หน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการเพิ่มทักษะอบรมเพิ่มศักยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งแบบออนไลน์หรือออนไลน์ตามบริบท จำนวน ๘๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>			๔๑fd/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๖.๑PreparePerformanceReportsAccording_Level๔.FEB๒๐๒๕.pdf <u>ลิงก์ผลการดำเนินงานระดับ ๕</u> https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘๙๐๓๑๑ad๓๓๑bc๑fd๙๐f๕๘๙bc๔๔eb๔๓๗๔๑fd/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๖.๒PreparePerformanceReportsAccording_Level๕.FEB๒๐๒๕.pdf

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ		/	ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘
๗. กำกับ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานร่วมกันผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๘ ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๗ มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ผ่านช่องทาง OPEN CHAT พ.ย. ๖๗ - จัดทำบันทึกสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ เพื่อให้หน่วยงานภาคการสาธารณสุขทุกระดับ มีทักษะระบบงาน และเครื่องมือทำงาน สำหรับจัดการด้านสุขภาพ อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน สามารถลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมอนามัย กำหนดนโยบายในการ	/	/	https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๘kpin-๕๑?textSearch=&category=๓๖๓๔

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ขับเคลื่อนดังกล่าวให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกพื้นที่ - ประสานศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ร่วม ขับเคลื่อนหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ส่งแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานฯ รายงานผล มายังกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัยทุกวัน ที่ ๓๐ ของทุกเดือน ผ่านระบบออนไลน์ - จัดทำสรุปผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้เข้ารับการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ทีม SEhRT รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ - กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และ สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานหน่วยงาน ภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และผ่านช่องทาง OPEN CHAT - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุน			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			การดำเนินงานให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม เช่น ชุดเราสะอาด (V-Clean) ชุด Sanitation tool kit สำหรับผู้ประสบภัย และถุงดำ เป็นต้น <u>อ.ค. ๖๗</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยการระบาดของโรคอุบัติโรค เช่น ชุด Sanitation tool kit สำหรับผู้ประสบภัย และคลอรีนเม็ด เป็นต้น <u>ม.ค. ๖๘</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ	/		
				/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยฝุ่น PM_{2.5} เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นสำหรับผู้ใหญ่ หน้ากากป้องกันฝุ่นสำหรับเด็ก หน้ากาก N๙๕ เป็นต้น <u>ก.พ. ๖๘</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - ประสานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยฝุ่น PM_{2.5} โดยขอรับการสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นสำหรับผู้ใหญ่ จากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <u>มี.ค. ๖๘</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - ประสานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัย ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซานิ-คลอร์ (ZANI-CHLOR) (โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ๑๐%) จากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <u>เม.ย. ๖๘</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุขผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - ประสานงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนชุดสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และชุดทดสอบภาคสนามด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เสริมทีมสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมา	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u> ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>		/	<u>ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘</u>

รวบรวมข้อมูลโดย: กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
เมษายน ๒๕๖๘