

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๑ ร้อยละของหน่วยงานภาคการสาธารณสุข
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
๑. พัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสำหรับ หน่วยงานภาคการสาธารณสุข	๑ งาน	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗ - ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำรายละเอียดแนวทางขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานภาคการสาธารณสุข - ประชุมภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมจัดทำเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสาธารณสุข - จัดทำคู่มือวิชาการ เอกสารชุดความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานภาคการสาธารณสุขทุกระดับ นำไปใช้กับการดำเนินการในพื้นที่ ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๘kpin-๕๑?textSearch=&category=๓๖๒๘

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
๒. จัดทำรายละเอียดการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณฺ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข	๑ งาน	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗ จัดทำรายละเอียดการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ทั้งเครื่องมือ Template และเกณฑ์การการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณฺ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข เพื่อใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖-๘-kpi๓-๕๑?textSearch=&category=๓๖๒๔
๓. ประชุมชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนงานและแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณฺ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกระดับ	๑ งาน	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗ จัดประชุมเพื่อชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนงานและแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณฺ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง เพื่อนำไปขับเคลื่อนหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖-๘-kpi๓-๕๑?textSearch=&category=๓๖๓๐

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุขใน ความรับผิดชอบของตนเอง <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u>			
๔. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปข้อมูล การประเมินหน่วยงานภาคการ สาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ ฉุกเฉินและสาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘ ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘ - มีผลหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข จำนวน ๘๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) - มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป ข้อมูลการประเมินความพร้อมด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u> ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘ - มีผลหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข	/		ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘ https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘x๐๓๐ad๓๓๑b๐fd๙of๕๕๙bc๕๙eb๔๓๗๔๑d/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๔.SummaryEnvironmentalHealth.FEB๒๐๒๕.pdf ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘ https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘x๐๓๐ad๓๓๑b๐fd๙of๕๕๙bc๕๙eb๔๓๗๔๑d/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๔.SummaryEnvironmentalHealth.FEB๒๐๒๕.pdf

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			จำนวน ๙๖๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘) - มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป ข้อมูลการประเมินความพร้อมด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๘) <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u>			๔๑fd/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๔.SummaryEnvironmentalHealth.JUL๒๐๒๕.pdf?t=๑๗๕๔๕๕๒๒๒๗
๕. เสริมสร้างความรู้ จัดอบรมเพิ่มขีด ความสามารถ ทักษะเจ้าหน้าที่รองรับ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๘ ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘	<u>พ.ย. ๖๗</u> - เพิ่มทักษะ ชีตความสามารถทีมปฏิบัติการ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ทีม SEhRT) รองรับภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๒๕๕ คน ประกอบด้วย สสจ. สสอ. ทสจ. สนง.ปภ. จังหวัด อบจ. เทศบาลเมือง/นคร/ตำบล อบต. รพ. และรพ.สต. ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลาปัตตานี และนราธิวาส - สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้การ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๘_kpin-๕๑?textSearch=&category=๓๖๓๒

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ทีม SEhRT และเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๓, ๖, ๙, ๑๒, สสจ., สสอ., อปท., และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ <u>จ.ค. ๖๗</u> - จัดอบรม “เพิ่มทักษะจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในระดับพื้นที่” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มทักษะการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยให้กับทีม SEhRT และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๕๙ คน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัยทั้งสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สายงานส่งเสริมสุขภาพ สายงานสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<u>ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๘</u> - จัดอบรมคืนข้อมูล และรับฟังความเห็นต่อ การศึกษาวิจัย และ (ร่าง) ระบบคาดการณ์และ ประเมินความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพ ประชาชน เพื่อรับฟังความเห็นต่อการ ศึกษาวิจัย และ (ร่าง) ระบบคาดการณ์ และประเมินความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพ ประชาชน และเพิ่มทักษะ ชีตความสามารถ ให้กับทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทีม SEhRT) ทุกระดับ เข้าใจบทบาทและ เตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข กรณี ไฟไหม้บ่อขยะ จำนวน ๗๒ คน ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย ทั้งสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สายงานส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนา สุขภาพะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด) สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			กรมควบคุมมลพิษ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมควบคุมโรค <u>มี.ค. ๖๘</u> สนับสนุนวิทยากรอบรมเพิ่มขีดความสามารถทักษะ และองค์ความรู้ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ และเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ และทักษะให้แก่ทีมSEhRT เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกทักษะการประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๖๑ คน ได้แก่ วิทยากรจากกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี คณะทำงานทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (SEhRT) ระดับอำเภอ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ๘ อำเภอ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี <u>เม.ย. ๖๘</u> สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ทีม SEhRT ซ้อมแผนตามแนวทางการปฏิบัติงานและเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี จำนวน ๑๐๓ คน ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Flowchart) กรณีไฟไหม้บ่อขยะและกรณีอุทกภัย	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			โดยการซ้อมแผนบนโต๊ะ Table Top exercise ภายใต้งานโครงการจัดการจำลอง พร้อมทั้งระดมความคิด บูรณาการเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการสถานการณ์รองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u> <u>ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘</u> สนับสนุนวิทยากร และเข้าร่วม “ฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๘ (Medical Emergency Management Exercise ๒๐๒๕ : M-MEX ๒๐๒๕) พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบนิทรรศการ” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน ๒๐๐ คน โดยใช้รูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) เพื่อทดสอบระบบบริหาร	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			จัดการ การยกระดับการบริหารสถานการณ์ ตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงภาวะวิกฤต และการ เชื่อมโยงระหว่างระบบบัญชาการเหตุการณ์ และกลไกการบริหารสถานการณ์ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ เสริมทักษะและขีด ความสามารถ ทีม SEhRT ให้สามารถรับมือกับ ภัยและภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u> <u>ม.ย. ๖๘</u> - สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้หลักการ จัดการภาวะฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อม รับมือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับทีม SEhRT และฝึกซ้อมสถานการณ์ จำลองบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔๐ คน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมฝึกซ้อม อาทิ ประกอบด้วย สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนารูปแบบ กลไก และกระบวนการฝึกซ้อมแผนในการขับเคลื่อน คณะทำงานทีม SEhRT รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับพื้นที่ให้เป็นมาตรฐาน สำหรับการปฏิบัติงาน โดยการซ้อมแผนบนโต๊ะ Table Top exercise (TTX) ภายใต้โจทย์ สถานการณ์จำลอง และให้ทีม SEhRT ระดับ จังหวัด เข้าใจบทบาทมีความพร้อมปฏิบัติการ ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ สถานการณ์ รวมทั้งร่วมระดมความคิด เชื่อมต่อ ประสานความมือเครือข่าย แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ สามารถรับมือภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน จังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สนับสนุนการฝึกซ้อมการระดมสรรพกำลัง ด้านการแพทย์และสาธารณสุขการฝึกปัญหาที่ บังคับการ (CPX) และการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) ได้แก่ ๑) ร่วมการฝึกการระดมสรรพกำลัง เพื่อการทหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ประจำปี พ.ศ.			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			๒๕๖๘ กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถสนับสนุนการระดมสรรพกำลังในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติให้สามารถรับมือกับภัยและภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ผ่านระบบออนไลน์ ๒) ร่วมฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อทดสอบแผนปฏิบัติการภัยสึนามิ และทดสอบการประสานการปฏิบัติของส่วนกลางในการขับเคลื่อน บกปภ.ช.และส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) โดยกรมอนามัย ภายใต้สปฉ. ๘ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) ร่วมสนับสนุนทีม SEhRT ให้มีความเข้าใจหลักการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติตามแผนได้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนระบบบัญชาการเหตุการณ์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ของหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร <u>ก.ค. ๖๘</u> - สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้หลักการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับมือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทีม SEhRT และการฝึกซ้อมแผนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)” แบบออนไลน์ ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมฝึกซ้อม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งใช้รูปแบบ Table Top Exercise (TTX) ภายใต้โจทย์สถานการณ์จำลอง และให้ทีม SEhRT ระดับจังหวัด เข้าใจบทบาท กลไก กระบวนการ	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งบูรณาการระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมต่อประสานความร่วมมือเครือข่าย ให้รับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ สาธารณสุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริบทของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม (SEhRT) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๕๘ คน ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย ทั้งสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สายงานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน สร้างกระบวนการ และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ จัดการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้ ตลอดจนการกำหนดกรอบแนวทางแนวปฏิบัติ กลไกการดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมอนามัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีม SEhRT ร่วมบูรณาการเครือข่ายในพื้นที่ ลดความเสี่ยงสุขภาพของ			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ประชาชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เหมาะสมตามบริบทพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ <u>ส.ค. ๖๘</u> - ร่วมฝึกซ้อม “การบริหารเหตุการณ์ผ่านสถานการณ์จำลองทางรังสี INTERPOL NCAT Stage ๔ Tabletop Exercise (TTX) with Thailand, Bangkok” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยได้ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) มาตรฐานความรู้ และทักษะของแต่ละหน่วยงานผ่านสถานการณ์จำลอง ตั้งแต่การประสานงานขณะเกิดเหตุ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ซึ่งเน้นไปยังเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเหตุการณ์ และระดับผู้เผชิญเหตุทางรังสีโดยกรมอนามัย มีบทบาทต่อประเด็นการจัดการภาวะฉุกเฉิน ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพประชาชนในชุมชนของ	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			พื้นที่เกิดเหตุ และตรวจสอบการปนเปื้อนทางรังสีในสภาพแวดล้อมที่ประชาชนอาศัยและรับสัมผัสการปนเปื้อนรังสีดังกล่าว ทั้งนี้ กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย จะได้นำกระบวนการ รูปแบบ และทักษะ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ผ่านระบบ Slido มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานกรมอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ - สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้หลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ กรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน ๘๘ คน ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เหมาะสม			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ สาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘ ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘	<u>ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘</u> <u>ระดับ ๔</u> ร้อยละ ๕๐ ของหน่วยงานภาคการ สาธารณสุข มีทำเนียบ หรือรายชื่อทีมภารกิจ ปฏิบัติการ SEhRT และกำหนดบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เป็น คำสั่ง หรือการมอบหมายภารกิจที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร - หน่วยงานภาคการสาธารณสุขมีทำเนียบ หรือรายชื่อทีมภารกิจปฏิบัติการ SEhRT และ กำหนดบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบในการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคำสั่ง หรือการ มอบหมายภารกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๖๔๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ <u>ระดับ ๕</u> ร้อยละ ๕๐ หน่วยงานภาคการสาธารณสุข ได้รับการเพิ่มทักษะ อบรม เพิ่มศักยภาพ ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งแบบออนไลน์ หรือออนไลน์ตามบริบท - หน่วยงานภาคการสาธารณสุข ได้รับ การเพิ่มทักษะ อบรมเพิ่มศักยภาพในการ	/		<u>ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๘</u> <u>ลิงก์ผลการดำเนินงาน</u> <u>ระดับ ๔</u> https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘x๐๓๑ad๓๓๑b๐fd๙of๕๘๙bc๔๙eb๔๓๗๔๑fd/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๖.๑PreparePerformanceReportsAccording_Level๔.FEB๒๐๒๕.pdf <u>ลิงก์ผลการดำเนินงาน</u> <u>ระดับ ๕</u> https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘x๐๓๑ad๓๓๑b๐fd๙of๕๘๙bc๔๙eb๔๓๗๔๑fd/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๖.๑PreparePerformanceReportsAccording_Level๕.FEB๒๐๒๕.pdf

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			จัดการภาวะฉุกเฉิน ทั้งแบบออนไลน์ หรือ ออนไลน์ตามบริบท จำนวน ๘๑๗ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๔๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u> <u>ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘</u> <u>ระดับ ๔</u> ร้อยละ ๗๕ ของหน่วยงานภาคการ สาธารณสุข มีการเตรียมพร้อมสำรองวัสดุ อุปกรณ์ ชุดทดสอบ หรือสิ่งสนับสนุนรองรับ ภาวะฉุกเฉิน โดยเป็นของหน่วยงานตนเอง ของเครือข่ายในพื้นที่ หรือใช้ข้อมูลของ เขตสุขภาพ - หน่วยงานภาคการสาธารณสุข มีการ เตรียมพร้อมสำรองวัสดุ อุปกรณ์ ชุดทดสอบ หรือสิ่งสนับสนุนรองรับภาวะฉุกเฉิน โดยเป็น ของหน่วยงานตนเอง ของเครือข่ายในพื้นที่ หรือใช้ข้อมูลของเขตสุขภาพ จำนวน ๘๐๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	/		๔๑fd/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๖.๒PreparePerformanceReportsAccording_Level๕.FEB๒๐๒๕.pdf <u>ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๘</u> <u>ลิงก์ผลการดำเนินงาน</u> <u>ระดับ ๔</u> https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘x๐๓๑ad๓๓๑bc๑fd๙of๕๕๙bc๔๔eb๔๓๗๔๑fd/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๖.๑PreparePerformanceReportsAccording_Level๔.JUL๒๐๒๕.pdf?t=๑๗๕๕๕๕๒๑๖๖

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<u>ระดับ ๕</u> ร้อยละ ๗๕ หน่วยงานภาคการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รongรับ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข - หน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการ ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และ อนามัยสิ่งแวดล้อม รongรับภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข จำนวน ๙๖๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายแล้ว</u>			ลิงก์ผลการดำเนินงาน ระดับ ๕ https://dhem.anamai.moph.go.th/web-upload/๗๘x๐๓๑ad๓๓๑b๐fd๙๐f๕๕๙bc๔๙eb๔๓๗๔๑d/filecenter/KPI/๖๘/๓.๕๑/๖.๒PreparePerformanceReportsAccording_Level๕.JUL๒๐๒๕.pdf?t=๑๗๕๔๕๕๒๐๘๗
๗. กำกับ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานร่วมกันผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๘ ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๘	<u>ต.ค. ๖๗</u> มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง OPEN CHAT <u>พ.ย. ๖๗</u> - จัดทำบันทึกสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการ	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๘kpin๕๑?textSearch=&category=๓๖๓๔

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			สาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และ อนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ เพื่อให้หน่วยงาน ภาคการสาธารณสุขทุกระดับ มีทักษะ ระบบงาน และเครื่องมือทำงาน สำหรับจัดการ ด้านสุขภาพ อนามัย และอนามัย สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน สามารถลด ความเสี่ยงสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมอนามัย กำหนดนโยบายในการ ขับเคลื่อนดังกล่าวให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกพื้นที่ - ประสานศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ร่วม ขับเคลื่อนหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ส่งแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานฯ รายงานผล มายังกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัยทุกวันที ๓๐ ของทุกเดือน ผ่านระบบออนไลน์ - จัดทำสรุปผลประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ ผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้เข้ารับการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบปฏิบัติการ			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ทีม SEhRT รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ - กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และ สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานหน่วยงาน ภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และผ่านช่องทาง OPEN CHAT - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เช่น ชุดเราสะอาด (V-Clean) ชุด Sanitation tool kit สำหรับผู้ประสบภัย และถุงดำ เป็นต้น <u>ธ.ค. ๖๗</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการ ขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			- มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ชุด Sanitation tool kit สำหรับผู้ประสบภัย และคลอรีนเม็ด เป็นต้น <u>ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๔</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยฝุ่น PM_{๒.๕} เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นสำหรับผู้ใหญ่ หน้ากากป้องกันฝุ่นสำหรับเด็ก หน้ากาก N๙๕ เป็นต้น	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<u>ก.พ. ๖๘</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - ประสานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยฝุ่น PM_{๒.๕} โดยขอรับการสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นสำหรับผู้ใหญ่ จากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <u>มี.ค. ๖๘</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - ประสานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุน	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			การดำเนินงานให้กับพื้นที่ที่ประสบภัย ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซานิ-คลอร์ (ZANI-CHLOR) (โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ๑๐%) จากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <u>เม.ย. ๖๔</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - ประสานงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รongรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนชุดสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และชุดทดสอบภาคสนามด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เสริมทีมสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมา <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<u>ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๔</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - มีการประสานงาน ทีม SEhRT เตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งปฏิบัติการกิจร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินน้ำท่วมฉับพลัน และปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น ที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองด้านสุขภาพด้วยการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงควรเร่งปฏิบัติการเชิงรุกตามภารกิจของกรมอนามัย และลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<u>ม.ย. ๖๘</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - มีประสานทีม SEhRT เตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์พิพาทพรมแดนระหว่างประเทศ เพื่อปฏิบัติการกิจร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานในระดับพื้นที่ตลอดแนวชายแดน ในการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน และมีมาตรการในการป้องกันลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น ที่ต้องได้รับการปกป้อง ค้ำครองด้านสุขภาพด้วยการจัดการด้านสุขภาพาลสุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง เพื่อเป็นการเตรียม	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			รับมือภาวะฉุกเฉินที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นทั้งน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม และภัยกรณีข้อพิพาทชายแดน กองอนามัยฉุกเฉินได้มีการประสานกับทางประสานส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ทุกพื้นที่ให้การสนับสนุนทีม SEhRT โดยหากประสงค์ขอสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับทีม SEhRT นำไปให้กับประชาชนที่ประสบภัยในศูนย์พักพิงและชุมชนทุกศูนย์อนามัยสามารถประสานงานขอรับการสนับสนุนโดยตรงได้ที่ประสานส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u> ก.ค. ๖๘ - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุขผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - มีการประสานทีม SEhRT ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ กรณี เผื่อระวังความเสี่ยง	/		

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			การปนเปื้อนเชื้อโรค และประเมินศูนย์พักพิงชั่วคราว (DOH Emergency Flowchart) แจ้างทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมืองเพื่อเป็นการเตรียมรับมือภาวะฉุกเฉินที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นทั้งน้ำท่วมดินโคลนถล่ม และภัยกรณีภาวะวิกฤตสงคราม - มีการจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับทีม SEhRT นำไปใช้ในการปฏิบัติการกิจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงชั่วคราวจากกรณีอุทกภัยในจังหวัดเขตสุขภาพที่ ๑ และสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชา ทั้งเขตสุขภาพที่ ๖ ๙ และ ๑๐ - ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติการกิจทีม SEhRT ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<u>ส.ค. ๖๘</u> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง Line OPEN CHAT และสื่อต่าง ๆ - มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัย และภัยจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา เช่น ชุด Sanitation tool kit สำหรับผู้ประสบภัย V-Clean น้ำยาล้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>	/		

รวบรวมข้อมูลโดย: กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
สิงหาคม ๒๕๖๘