

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๖ ร้อยละของหน่วยงานภาคการสาธารณสุข
 ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
๑. พัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานภาคการสาธารณสุข	๑ งาน	ต.ค. ๖๘	<p>ต.ค. ๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำรายละเอียดแนวทางขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานภาคการสาธารณสุข - ประชุมภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมจัดทำเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสาธารณสุข - จัดทำคู่มือวิชาการ เอกสารชุดความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานภาคการสาธารณสุขทุกระดับ นำไปใช้กับการดำเนินการในพื้นที่ <p>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</p>	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๙kpi๓-๔๖/?textSearch=&reload=&category=๓๔๓๐

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
๒. จัดทำรายละเอียดการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัด หน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข	๑ งาน	ต.ค. ๖๘	<p>ต.ค. ๖๘</p> <p>จัดทำรายละเอียดการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ทั้งเครื่องมือ Template และเกณฑ์การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข เพื่อใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำหรับหน่วยงานรพ.สังกัดสธ. และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</p>	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๕kpi๓-๔๖/?textSearch=&reload=&category=๓๕๓๑
๓. ประชุมชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนงานและแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกระดับ	๑ งาน	ต.ค. ๖๘	<p>ต.ค. ๖๘</p> <p>จัดประชุมเพื่อชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนงาน และแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง เพื่อนำไปขับเคลื่อนหน่วยงานภาคการสาธารณสุข</p>	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๕kpi๓-๔๖/?textSearch=&reload=&category=๓๕๓๒

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุขในความรับผิดชอบของตนเอง</p> <p>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</p>			
<p>๔. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปข้อมูลการประเมินหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข</p>	<p>๑ งาน</p>	<p>ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๙ ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๙</p>	<p>ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๙</p> <p>- มีผลการดำเนินงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข รอบ ๕ เดือน จำนวน ๑,๔๙๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๘ (เป้าหมายปี ๖๙ ร้อยละ ๘๕) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๖๔๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙</p> <p>- มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปข้อมูลการประเมินความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p>	<p>/</p>		<p>https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๙kpin-๔๖/?textSearch=&reload=&category=๓๔๓๓</p>

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) <u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u>			
๕. เสริมสร้างความรู้ จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะเจ้าหน้าที่รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๙ ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๙	ต.ค. ๖๘ จัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “เรียนรู้ความท้าทายระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐาน” ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งหมด ๔๙ คน ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๒๘ คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๕ คน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๕ คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ คน ม.ค. ๖๙ เพิ่มทักษะขีดความสามารถ และการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทีม SEHRT ในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยดำเนินการเสริมทักษะความรู้ เรื่อง	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๙kpin-๔๖/?textSearch=&reload=&category=๓๙๓๔

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>บทบาทหน้าที่ ของทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หลักการจัดการภาวะฉุกเฉิน การเฝ้าระวัง การจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์อพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งการฝึกซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u></p>			
๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข	๑ งาน	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๙ ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๙	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๙ ระดับ ๔ ร้อยละ ๔๐ ของหน่วยงานภาคการสาธารณสุข มีทำเนียบ หรือรายชื่อทีมภารกิจปฏิบัติการ SEhRT และกำหนดบทบาทหน้าที่	/		https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๙?kpi=๔๖/?textSearch=&reload=&category=๓๙๓๕

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>รับผิดชอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคำสั่ง หรือการมอบหมายภารกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- หน่วยงานภาคการสาธารณสุขมีทำเนียบหรือรายชื่อทีมภารกิจปฏิบัติการ SEhRT และกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคำสั่ง หรือการมอบหมายภารกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๑,๑๘๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๘ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๔๖๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙</p> <p><u>ระดับ ๕</u></p> <p>ร้อยละ ๔๐ หน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการเพิ่มทักษะอบรม หรือฝึกซ้อมแนวปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งแบบออนไลน์ หรือออนไลน์ตามบริบท</p> <p>- หน่วยงานภาคการสาธารณสุข ได้รับการเพิ่มทักษะ อบรม หรือฝึกซ้อมแนวปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งแบบออนไลน์ หรือออนไลน์</p>			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>ไซต์ตามบริบท จำนวน ๑,๔๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๐ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๔๙๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย : มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว</u></p>			
<p>๗. กำกับ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานร่วมกันผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ</p>	<p>๑ งาน</p>	<p>ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๖๙ ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๙</p>	<p>ต.ค. ๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ผ่านช่องทาง OPEN CHAT - จัดทำบันทึกสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ เพื่อให้หน่วยงาน 	<p>/</p>		<p>https://dhem.anamai.moph.go.th/th/๖๙kpin-๔๖/?textSearch=&reload=&category=๓๙๓๖</p>

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>ภาคการสาธารณสุขทุกระดับ มีทักษะระบบงาน และเครื่องมือทำงาน สำหรับจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สามารถลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมอนามัย กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนดังกล่าวให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกพื้นที่</p> <p><u>พ.ย. ๖๘</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ร่วมขับเคลื่อนหน่วยงานภาคการสาธารณสุขในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ส่งแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานฯ รายงานผลมายังกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัยทุกวันที ๓๐ ของทุกเดือน ผ่านระบบออนไลน์ - สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ทีม SEhRT และเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา, สสจ., สสอ., อปท., และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>- กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองผ่านช่องทาง OPEN CHAT</p> <p>- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาลสุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รongรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เช่น ชุดเราสะอาด (V-Clean) ชุดน้ำสะอาด สุขอนามัยดี (WASH kit) ชุดสุขอนามัยดี (Hygiene-kit) ถุงดำ และปูนขาว สำหรับผู้ประสบภัย เป็นต้น</p> <p><u>ธ.ค. ๖๘</u></p> <p>- กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ศูนย์อนามัยที่</p>			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองผ่านช่องทาง OPEN CHAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รongรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เช่น ชุดเราสะอาด (V-Clean) ชุดอนามัยดี (Hygiene-kit) ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำฉุกเฉิน (WASH-kit) ปูนขาว ถูงด้า และส้วมกระดาษ เป็นต้น - จัดทำคู่มือวิชาการ เอกสารชุดความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานภาคการสาธารณสุขทุกระดับนำไปใช้ดำเนินการในพื้นที่ เรื่อง การเสริมทักษะและการฝึกซ้อมการปฏิบัติการทีม SEhRT ในภาวะฉุกเฉิน - สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รongรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้กับสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง และศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p><u>ม.ค. ๖๙</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผ่านช่องทาง OPEN CHAT ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่ประสบภัยกรณีชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดถุงดำและปูนขาว - เผยแพร่คู่มือวิชาการ เอกสารชุดความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานภาคการสาธารณสุขทุกระดับนำไปใช้ดำเนินการในพื้นที่เรื่อง การเสริมทักษะและการฝึกซ้อมการปฏิบัติการกิจทีม SEhRT ในภาวะฉุกเฉิน - สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของทีมปฏิบัติ การอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินรวมถึงการจัดการ 			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>สุขภาพสิ่งแวดล้อม รongรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><u>ก.พ. ๖๙</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง ผ่านช่องทาง OPEN CHAT - ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง เข้าร่วมการประชุม และรายงานผลการดำเนินงาน 			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			<p>หน่วยงานภาคการสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในรอบ ๕ เดือนแรก รวมถึงนำเสนอปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนงานในรอบ ๕ เดือนหลัง</p> <p><u>มี.ค. ๖๙</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน หน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผ่านช่องทาง OPEN CHAT - สนับสนุนวิทยากร เพิ่มทักษะขีดความสามารถให้กับหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมทีม SEhRT จัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีภัยความร้อน - ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ร่วมกับ 			

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	จำนวน (งาน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	Link หลักฐาน
			ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเทศบาลเมือง แพรกษาใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง			

รวบรวมข้อมูลโดย: กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
 มีนาคม ๒๕๖๙